



Oggetto: Risposta ad interrogazione scritta n. 264 *“In merito ai lavori sulla SP25 Anello Occidentale nel Comune di Marciana (LI)”*

In merito all’interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue:

in data 15/11/2020, al Km. 21 + 700 della SP 25 Anello Occidentale in loc. Campo Lo Feno in Comune di Marciana si è verificato un movimento franoso di materiale roccioso di grosse dimensioni che ha invaso la carreggiata.

In conseguenza dell’evento la Provincia di Livorno ha attivato un intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino della viabilità per il solo transito di mezzi di soccorso, scuola bus etc..

La Provincia di Livorno, con nota in data 26/11/2021 indirizzata al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Ing. Giovanni Massini e al Direttore della Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Ing. Enrico Becattini, ha informato dell’accaduto le suddette Direzioni, chiedendo in particolare il coinvolgimento della Protezione Civile Regionale per il finanziamento dell’intervento.

La Direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, con nota AOOGR/445410 del 18/12/2020, ha fatto presente che l’evento segnalato non è rientrato in una dichiarazione di stato di emergenza ai sensi della LR 45/2020: infatti la frana avvenuta il 15/11/2020 è stata segnalata dalla Provincia di Livorno con nota del 26/11/2020 e rispetto a tale segnalazione, non è risultato che vi siano stati nel periodo precedente eventi meteorologici calamitosi, né sono pervenute segnalazioni di altri danni da parte di altri enti.

In mancanza di tali presupposti, non ne è stata possibile la valutazione nell’ambito delle disposizioni di Protezione Civile, riconducendo la frana al tema del dissesto idrogeologico ed alle linee di finanziamento disponibili per le attività di difesa del suolo, invitando quindi la Provincia di Livorno a richiedere il finanziamento dell’intervento nell’ambito del Documento Operativo per la Difesa del Suolo (DODS).

La Provincia di Livorno, con nota in data 18/12/2020, sempre indirizzata al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Ing. Giovanni Massini e al Direttore della Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Ing. Enrico Becattini, ha quindi formalizzato la richiesta del finanziamento dell’intervento per un importo pari a € 650.000,00.

La Provincia di Livorno, con nota acquisita al ns. prot. AOOGR/0459027 del 31/12/2020 indirizzata al Genio Civile Valdarno Inferiore, ha richiesto il finanziamento dell’intervento in oggetto per un importo pari a € 650.000,00 nell’ambito del DODS 2021, allegando il link per scaricare il progetto definito e la documentazione necessaria.

A seguito della verifica della documentazione trasmessa, il settore suddetto ha proceduto con

l'inserimento dell'istruttoria favorevole sul portale DODS in data 07/01/2021, alla quale è stato attribuito il codice DODS-LI0036.

La Provincia di Livorno, con nota prot. 850 del 22/01/2021 ha provveduto alla convocazione della conferenza dei servizi in forma semplificata, modalità asincrona e con termini ridotti, per l'approvazione del progetto definitivo in oggetto, alla quale lo scrivente Settore ha risposto con nota AOOGRT/31277 del 26/01/2021, comunicando di non aver riscontrato specifiche competenze.

Con Determina n. 227 del 17/02/2021 la Provincia di Livorno ha disposto la conclusione positiva della conferenza dei servizi del progetto definitivo in argomento.

Con DGRT n. 193 del 08/03/2021 è stato approvato dalla Regione Toscana il DODS 2021 II° stralcio, della cui approvazione è stata data notizia ai soggetti attuatori con nota AOOGRT/111539 del 12/03/2021, il quale ha finanziato l'intervento in argomento per un importo di € 650.000,00, suddiviso in tre annualità:

Annualità 2021	€ 65.000,00
Annualità 2022	€ 390.000,00
Annualità 2023	€ 195.000,00

con il seguente cronoprogramma:

- indizione gara/affidamento entro 15/07/2021
- collaudo/CRE entro 30/06/2023

La Provincia di Livorno con nota n. 4223 del 17/03/2021 ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento, per il parere di coerenza così come previsto dall'art. 2, comma 5, delle Disposizioni di cui all'Allegato B alla sopracitata DGRT n. 193/2021. Il suddetto parere è stato emesso favorevolmente dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore con nota AOOGRT/127174 del 23/03/2021.

La Provincia di Livorno, con nota n. 4788 del 29/03/2021 ha trasmesso le dichiarazioni previste dall'art. 7, comma 2, delle suddette disposizioni per l'attuazione, facendo presente la necessità di ripartire il finanziamento per il 60% nel 2021 e per il restante 40% nel 2022, allegando un nuovo cronoprogramma.

Con la recente nota n. 5161 del 02/04/2021, la Provincia di Livorno ha comunicato che per poter avviare la gara di appalto nel rispetto del cronoprogramma è necessaria la rimodulazione del finanziamento secondo la ripartizione già rappresentata nella precedente comunicazione (60% nel 2021 pari a € 390.000,00 e 40% nel 2022 pari a € 260.000,00). Tale condizione viene reputata dalla Provincia indispensabile per il perfezionamento della determina a contrarre con impegno di spesa nelle due annualità.

In risposta alle suddette note il Settore Assetto Idrogeologico, prendendo atto dalle comunicazioni della Provincia di Livorno che i lavori possono essere conclusi entro il 2022 e che quindi l'utilizzo effettivo delle risorse del finanziamento DODS pari a € 650.000,00 sia da ricondursi per il 60% al 2021 e per il restante 40% al 2022, ha comunicato la possibilità da parte della suddetta Provincia di anticipare proprie risorse e successivamente procedere alla rendicontazione delle medesime nelle annualità stabilite dalla DGRT 193/2021.

A fronte di rinnovata richiesta di modifica del cronoprogramma finanziario, nella riunione del 19 marzo presso gli uffici dell'Assessorato, è stata comunicata alla Provincia di Livorno ed al Comune di Marciana la disponibilità da parte della Regione a modificare il cronoprogramma degli stanziamenti già assentiti.

La modifica del cronoprogramma finanziario dell'intervento è stata quindi disposta con l'approvazione della Delibera di Giunta n.506 del 10-05-2021 "Documento operativo Difesa del suolo 2021- 4° stralcio. Sostituzione Allegato A (e connessi allegati parte I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) della D.G.R.T. 193/2021".

Per quanto riguarda infine i quesiti posti dall'interrogazione in merito alle azioni per garantire sicurezza e viabilità durante l'esecuzione dei lavori, alle previsioni di una riapertura parziale con circolazione a doppio senso o senso unico alternati, o a percorribilità alternata nonché alle decisioni su come si intenda affrontare il periodo estivo e la probabile elevata affluenza di turisti su tale via di comunicazione, si rimanda direttamente al Soggetto Attuatore dell'intervento nonché Ente Gestore della viabilità in argomento in quanto tali informazioni non sono note ai settori regionali.

Per completare ed integrare la risposta l'Assessorato alle Infrastrutture, alla Mobilità e al Governo del Territorio ha fornito il contributo di sua competenza, come di seguito riportato:

Richiamato l'art. 2, commi 5 e 6, del Codice della Strada che stabilisce le competenze e gli obblighi degli Enti proprietari delle strade in base alla sua classificazione e rilevato che le problematiche evidenziate sono riferite ad una strada provinciale sita nell'isola d'Elba per le quali la Provincia di Livorno è l'Ente proprietario e competente alla realizzazione dei lavori e che ha già elaborato un progetto con la relativa disponibilità finanziaria, si comunica la Giunta Regionale non è informata, né ha titolo ad esserlo, circa le modalità di intervento, i contenuti e i tempi attuativi nei quali la stessa intenda operare nello specifico.

Pertanto, pur non ritenendo accettabile il permanere delle criticità, è la Provincia di Livorno l'Ente da interpellare per richiedere i dettagli attuativi del caso.

L'Assessora
Monia Monni



Assessore
Stefano Baccelli

